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Turinys

▪ Pagrindiniai dokumentai

▪ Bendrosios nuostatos

▪ Projekto įgyvendinimo plano 
(PĮP)  pildymas

▪ Kartu su PĮP teikiami 
dokumentai

▪ PĮP teikimo, vertinimo bei 
projekto įgyvendinimo terminai

▪ Kiti klausimai



Pagrindiniai dokumentai
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Projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklės (PAFT)

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022-06-22 įsakymas 
Nr. 1K-237

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad
/asr

2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros 
programos pažangos priemonės Nr. 01-

004-08-04-01 „Didinti visuomenės 
įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ 

aprašas (PFSA)

Aktuali redakcija nuo 2024-12-05
https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/314340831e6311edb36fa1cf41
a91fd9/asr 

REIKALINGA 
INFORMACIJA

VVG parengtos ir patvirtintos vietos plėtros 
strategijos (Strategijos)

https://miestobendruomene.lt/igyvendinamos-
vietos-pletros-strategijos-2/ 

Vietos plėtros projektų atrankos ir 
finansavimo sąlygų gairės (Gairės)

Patvirtintos VVG  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/314340831e6311edb36fa1cf41a91fd9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/314340831e6311edb36fa1cf41a91fd9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/314340831e6311edb36fa1cf41a91fd9/asr
https://miestobendruomene.lt/igyvendinamos-vietos-pletros-strategijos-2/
https://miestobendruomene.lt/igyvendinamos-vietos-pletros-strategijos-2/


VVG 
patvirtintos 

gairės
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➢ Gairės, skirtos PFSA 5 priedo 2.1.1 p. veiklai 
„Bendruomenės inicijuojamos veiklos, 
skirtos gyventojų esamai socialinei 
atskirčiai mažinti“

➢ Gairės, skirtos PFSA 5 priedo 2.1.3 p. veiklai 
„Bendruomenės verslumui didinti (t. y. 
verslo kūrimui ir pradedamo verslo 
plėtojimui reikalingiems gebėjimams 
stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų 
įgyvendinimas “

➢ Gairės, skirtos PFSA 5 priedo 2.1.2 p. 
veiklai „Bedarbių ir ekonomiškai 
neaktyvių asmenų užimtumui didinti 
skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, 
siekiant pagerinti šių asmenų padėtį 
darbo rinkoje “

➢ Gairės, skirtos PFSA 4 priedo 2.1.1 p. 
     veiklai „Naujų darbo vietų socialiniame                     

versle kūrimas “

VVG patvirtintos vietos plėtros projektų atrankos 
ir finansavimo sąlygų gairės pareiškėjams 



Sostinės ir VVL regionai

। Projektų atranka atliekama konkurso būdu

। Pagal PFSA gali būti teikiamas Sostinės arba Vidurio 
ir vakarų Lietuvos regiono projektas

। Pildant PĮP reikia aiškiai nurodyti, kuriam vienam iš šių 
dviejų regionų priskiriamas projektas

। Sostinės regionas – Vilniaus m., Vilniaus r., Elektrėnų, 
Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės 
savivaldybės

। Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas – visos kitos 
savivaldybės



Nuosavybės reikalavimai

❖ Kartu su PĮP turi būti pateikti dokumentai, 
užtikrinantys pareiškėjo disponavimą turtu.

❖ Disponavimo teisė turi galioti ne trumpiau, 
kaip 5 metai po projekto įgyvendinimo 
pabaigos.

❖ Jeigu turtas valdomas ne nuosavybės 
teise, turi būti pateiktas turto savininko 
sutikimas vykdyti projekto numatytas 
veiklas.

❖ Teisės turi būti registruotos Registrų centre. 

❖ Būtina atkreipti dėmesį į kiekvienų 
Gairių/PFSA reikalavimus turto nuosavybei
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Stebėsenos rodikliai

❖ Projektu turi būti prisidedama prie visų produkto ir 
rezultato rodiklių pagal PFSA/Gairėse nustatytus 
reikalavimus. 

❖ Visais atvejais projektas turi prisidėti ne mažiau kaip 
prie vieno produkto rodiklio ir ne mažiau kaip prie 
vieno rezultato rodiklio
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Projekto išlaidų dalis, kurių 
nepadengia skiriamo 

finansavimo lėšos, turi būti 
finansuojama iš projekto 
vykdytojo/partnerio lėšų

Pareiškėjas savo iniciatyva ir 
savo lėšomis gali prisidėti 
prie projekto įgyvendinimoProjekto išlaidos 

apmokamos išlaidų 
kompensavimo būdu

Projekto vykdytojui, 
vadovaujantis PAFT 

numatytomis sąlygomis, gali 
būti mokamas avansas

Finansavimo 
intensyvumas 

pagal Gairėse/PFSA 
nustatytas nuostatas

Finansavimas
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Išlaidos gali būti patirtos 
ir iki projekto sutarties 

pasirašymo, ne anksčiau 
2021-01-01

Įvykdžius pirkimus ir 
pasirašius pirkimo 
sutartis, vykdomi 

darbai, pristatomos 
prekės ir gaunamos 

sąskaitos

Visos gautos sąskaitos 
tiekėjams apmokamos 
nuosavomis projekto 
vykdytojo  lėšomis.

Nustatytu 
periodiškumu projekto 
vykdytojas teikia CPVA 

VA ir MP, kartu 
pateikdamas sąskaitas 

ir apmokėjimą 
įrodančius dokumentus

CPVA, gavusi VA MP 
vertina pateiktą 

infomaciją

CPVA įvertinus VA MP, 
projekto vykdytojui 

pervedamos 
tinkamomis finansuoti 

nustatytos projekto 
išlaidos.

Pasirašoma 
projekto sutartis

Perkamos prekės, 
paslaugos, darbai

Sąskaitos 
apmokamos 

Teikiama veiklos 
ataskaita (VA) ir 

MP

VA MP vertinimas Išlaidų 
apmokėjimas

Kas yra kompensavimas?

Apyvartinėms projekto lėšoms galima kreiptis projekto avanso (iki 30 proc.).



Tinkamos finansuoti išlaidos 
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Rangos darbai (nauja statyba, 
rekonstrukcija, remontas)

Su rangos darbais susijusios privalomos 
projektavimo ir inžinerinės paslaugos 
(techninis projektas, projekto ekspertizė, 
projekto vykdymo priežiūra, techninė 
priežiūra ir kt.)

Išlaidos, skirtos tik privalomiems 
informavimo apie projektą veiksmams

Naujos įrangos, įrenginių ir kito turto 
įsigijimas

Projekto vykdymo išlaidos (DU, 
komandiruočių, renginių organizavimo 
išlaidos, turto/transporto/baldų/įrangos 
nuomos išlaidos ir kt.)

Netiesioginės išlaidos 
taikoma fiksuotoji projekto 

išlaidų norma 7 proc.



Netinkamos finansuoti išlaidos (I) 
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Kitos nebūtinos išlaidos 

PĮP rengimo išlaidos 
Gairėse/PFSA nurodytos 

netinkamos finansuoti 
išlaidos 

Žemės ir kito nekilnojamojo 
turto įsigijimo išlaidos

Naudojamo ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo (amortizacijos) 
sąnaudos

PVM, jei jį galima įtraukti į atskaitą
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Projekto pridėtinės vertės mokestis yra tinkamas finansuoti, išskyrus PAFT 313 
punkte nurodytus atvejus:

➢ kai projekto išlaidos finansuojamos 2021–2027 metų ES fondų lėšomis, jeigu 
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus projekto PVM galima įtraukti į PVM 
atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo. Ši nuostata 
netaikoma projektams, kurių bendra vertė kartu su PVM yra iki 5 000 000 
(penkių milijonų) eurų, jei iš projekto lėšų apmokėtas PVM neįtraukiamas į 
PVM atskaitą

➢ kai PVM sumoka užsienio apmokestinamasis asmuo, kaip jis apibrėžtas 
Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme

Netinkamos finansuoti išlaidos (II)
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Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras skelbiamas svetainėje 
esinvesticijos.lt.

Supaprastintai apmokamos išlaidos

Fiksuotieji projekto išlaidų 
vieneto įkainiai (FĮ)

Fiksuotosios projekto 
išlaidų sumos (FS) 

Fiksuotosios projekto išlaidų 
normos (FN)

Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų 
fiksuotoji norma skiriama projekto 
administravimo išlaidoms 

Įgyvendintų privalomų matomumo ir 
informavimo priemonių apie Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiklas 
fiksuotoji suma

projektą vykdančio personalo ar 
projekto dalyvių darbo 
užmokesčio fiksuotieji vieneto 
įkainiai 

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras skelbiamas svetainėje esinvesticijos.lt.

PAFT 170 p. Kai iš 2021–2027 metų ES fondų (ESF+ ar ERPF) lėšų finansuojamo projekto visos tinkamos 
finansuoti išlaidos neviršija 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų, visos šios išlaidos turi būti apmokamos 
supaprastintai.
Šio punkto taikymas nėra privalomas, kai įgyvendinant projektą teikiama valstybės pagalba arba kai taikoma 
Taisyklių 172.1 papunktyje nustatyta fiksuotoji norma (netiesioginės išlaidos).

Taikant FĮ, FS ir FN išlaidas galima apmokėti tik tada, kai atliekamas konkretus darbas ir (arba) 
pasiekiamas konkretus rezultatas, kuriems yra nustatyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai



PROJEKTO ĮGYVENDINIMO 
PLANO (PĮP) 
PILDYMAS



PĮP teikimo tvarka 
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Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų 
mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. 

।                                                          Tvarkos nuoroda:

   https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms

https://dms.investis.lt/
https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms


PĮP pildymas (I). Bendrieji duomenys
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Nepildoma, kodas bus suteiktas automatiškai, ir DMS‘e jis bus matomas

Susirandamas juridinis asmuo iš siūlomo sąrašo

Asmuo, galintis atsakyti į klausimus, susijusius 
su projekto įgyvendinimu 

Nurodomas paskelbto kvietimo teikti PĮP numeris



PĮP pildymas (III). Projekto inicijavimas

- Šioje dalyje galimas ženklų skaičius 10 000, todėl informacija turi būti konkreti. 
- Aprašymas sudėliotas pagal aiškią struktūrą: 
⦁ Problema, jos aktualumas, pagrindžiamas statistiniais duomenimis
⦁ Priežastys
⦁ Poreikis ir pasekmės
⦁ Problemos sprendimo būdai
⦁ Rezultatai
Aprašant rekomenduojame nurodyti, pagal kurią PFSA veiklą įgyvendinamas 
projektas.
Taip pat turi būti nurodyta kaip projektas prisideda prie horizontalios politikos 
principų ir ES pagrindinių teisių chartijos reikalavimų. 
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PĮP pildymas (III). Projekto inicijavimas
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Pateikta glausta informacija apie nuosavybę 

Jeigu Gairėse/PFSA numatyta daugiau, nei viena finansuojama 
veikla, nurodyti, pagal kurią (-ias) veiklą (-as) įgyvendinamas 
projektas

Šioje PĮP dalyje taip pat BŪTINAI turi būti:

Aprašytos investicijos: numatomas sukurti/atnaujinti projekto objektas,  
statybos darbų rūšis, trumpai aprašyta planuojama įsigyti įranga pagal 
paskirtį, konsultavimas, mokymai ir pan.  

Nurodyta atitiktis projekto parengtumo reikalavimams (jei taikoma)



PĮP pildymas (III). Tikslas, tikslinė grupė, apribojimai

Projekto tikslas nėra infrastruktūros sukūrimas, patalpų 
remontas, įrangos įsigijimas, mokymų ar konsultacijų 
teikimas. Infrastruktūra kuriama/ mokymai ir 
konsultacijos teikiamos kažkokiam konkrečiam tikslui 
pasiekti (užtikrinti kokybiškesnes paslaugas, pagerinti 
jų prieinamumą ir pan). Nenurodykite labai plataus 
tikslo – prisiminkite, kad projektą darote konkretaus 
miesto ar įstaigos lygmenyje.

Nurodomos tikslinės grupės iš Gairių/PFSA bei 
detalizuojami tikslinės grupės poreikiai.

Šioje dalyje turi būti pateikiama informacija apie 
licencijas, leidimų gavimą ar kitus galimus apribojimus



PĮP pildymas (IV). Rodikliai
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Produkto ir rezultato rodiklius 
pasirenkate iš siūlomų variantų

nepakanka pateikti nuorodos į kitame teisės akte ar 
strateginiame dokumente nustatytus įpareigojimus 

pasiekti vieną ar kitą stebėsenos rodiklio siektiną 
reikšmę

Siektina reikšmė nurodoma konkrečiam 
projektui
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PĮP pildymas (V). Projekto veiklos

Projekto matricos struktūra
1. Projekto Veikla (= Pažangos priemonės poveiklė arba  
Kvietime nurodyta pirma finansuojama projekto veikla)
  1.1. poveiklė1 (pareiškėjo nurodoma)
    1.1.1. veiksmas1 (pareiškėjo nurodoma) = išlaidos, pvz., 
projektavimo paslaugos
    1.1.2. veiksmas2 = išlaidos, pvz., rangos darbai
    1.1.3. veiksmas 3 = išlaidos, pvz., įranga
  1.2. poveiklė2
    1.2.1. veiksmas1
    1.2.2. veiksmas2
2. Veikla (= antra Pažangos priemonės poveiklė arba  
Kvietime nurodyta antra finansuojama projekto veikla)
  2.1. Poveiklė
     2.1.1. veiksmas ir t.t.

Įprastu atveju, jei yra 1 veikla 
(remontas/įranga/mokymai/kita), projekte 
bus nurodyta 1 veikla ir 1 poveiklė. Daugiau 

veiklų ir poveiklių bus tuo atveju, jei projekte 
numatyta daug objektų, daug partnerių



PĮP pildymas (V). Projekto veiklos
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Projekto trukmė mėnesių 
tikslumu (t.y. 12 mėn., 24 mėn., 

ar pan.)
Skaičiavimai pradedami nuo 

sekančio mėnesio, kai 
pasirašoma finansavimo 

sutartis. Jei PĮP bus pateiktas 
2025 04 01, tai planuojama, kad 
sutartis bus 2025 07, laikotarpis 

pradedamas skaičiuoti nuo 
2025 07.

Tinkamai ir efektyviai 
suplanuokite projekto veiklas. 

Įvertinkite pirkimams, techninės 
dokumentacijos parengimui, 

rangos darbams, įrangos 
pristatymui reikalingą laiką.

Projekto išlaidas nurodykite pagal savo poreikį, įvertinus 
visas projektui būtinas išlaidas. Jei prisidedate 

nuosavomis lėšomis, įtraukite ir jas.

PVM yra tinkamas finansuoti, jei netraukiamas į atskaitą. 
Vadovaukitės PVM įstatymo IV skyriumi. 

Pasirenkate tik vieną 
(Sostinės arba VVL)

Nurodomas sutarties vykdymo mėnuo, nuo kurio 
pradedama įgyvendinti projekto veikla, pvz., 1

Nurodoma netiesioginių išlaidų norma arba 0%, arba 7%

Nurodomas trumpas veiklos aprašymas: numatomas sukurti/atnaujinti projekto objektas, 
informacija apie nuosavybę, statybos darbų rūšis, trumpai aprašyta planuojama įsigyti 

įranga pagal paskirtį, mokymai, konsultacijos ir pan. (pagal projekto pobūdį)



PĮP pildymas (V). Projekto veiklos
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Nurodomas poveiklės pavadinimas

Iš sąrašo galima pasirinkti kelis PVM įstatymo straipsnius

Nurodomas detalus poveiklės aprašymas: numatomas 
sukurti/atnaujinti projekto objektas, jo un. Nr., adresas, plotas, 

informacija apie nuosavybę, statybos darbų rūšis, trumpai 
aprašyta planuojama įsigyti įranga pagal paskirtį, mokymų 

skaičius, dalyvių grupės 



PĮP pildymas (V). Projekto veiklos
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Nurodote išlaidos pagrindimą: sudaryta pirkimo 
sutartis/Sistela įkainiai/komercinis pasiūlymas/kita

Jei PVM negalite įtraukti į atskaitą ir jis tinkamas finansuoti projekto 
lėšomis, čia nurodote planuojamas išlaidas su PVM



PĮP pildymas (VI). Finansavimo šaltiniai
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Jei visoms projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms 
nustatytos lėšų sumos nepakanka, turite prisidėti 

nuosavomis lėšomis. 
Tokiu atveju nurodote, kokia suma prisidedama bei kartu 

su PĮP pateikiate pagrindžiančius dokumentus, kad 
įstaiga tokia lėšų suma disponuoja. 

Partnerių lėšos   

Savivaldybių 
įstaigų lėšos

Būna tik tais 
atvejais, kai 
numatyta 

Strategijoje

Nurodoma suma, neviršijanti 
VPS/PFSA pateiktos 

informacijos (jei taikoma)

Jeigu 
prisidedama 

įstaigos 
lėšomis, gali 

būti 
nurodomi ir 

šie 
finansavimo 

šaltiniai



PĮP pildymas (VII) Netinkamos 
finansuoti išlaidos
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Nurodote finansavimo šaltinį

Nurodoma netinkamų finansuoti išlaidų paskirtis, pvz., žemės 
pirkimas. 



PĮP pildymas (VIII). Teritorija
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Pasirinkite pagal savo projekto teritoriją



PĮP pildymas (IX). Projekto komanda
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Pasirinkite pagal savo projektą

Aprašykite viešinimo priemones



PĮP pildymas (X). Komanda
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Projekto vadovas
Realiai prie projekto dirbantis asmuo. 

Labai rekomenduojama – 
įstaigos darbuotojas, kuris dirba su 

projektu jau nuo PĮP rengimo

Projekto komanda
Projekto komanda turi padengti 
visas reikiamas kompetencijas: 

projekto vadovas, pirkimų 
specialistas, finansininkas, 

teisininkas, asmuo, atsakingas 
už rangos darbus/mokymus ir kt.

Komandos dydis
Gali būti, kad vienas asmuo 
padengia kelias funkcijas. 

Svarbu tiksliai ir aiškiai 
aprašyti, ir tai nurodyti 
laukelyje "funkcijos ir 

atsakomybės"



PĮP pildymas (X). Matomumas
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Pasirinkite pagal savo projektą

Aprašykite viešinimo priemones



Projekto vykdytojo interneto svetainė 
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

PĮP pildymas (X). Matomumas

Projekto vykdytojo interneto svetainė 
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

Socialiniai tinklai
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

nuolatinis stendas/lentelė
Kai tik projektas, susijęs su fizinėmis investicijomis, pradedamas 

įgyvendinti arba sumontuojama nupirkta įranga

Socialiniai tinklai
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

plakatas/pristatymas skaitmeniniame ekrane
Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

Jei projekto vykdytojas nevykdo projekto matomumo, informavimo apie projektą ir kitų komunikacijos įsipareigojimų ir tinkamai 
jų neištaiso, taikoma finansinė iki 3 procentų nuo atitinkamam projektui skirto finansavimo sumos pataisa (PAFT 343 p.).

Projektai iki 500 tūkst. Eur Projektai virš 500 tūkst. Eur

Kaip turi būti viešinama:
https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/komunikacijos-vadovas-projektu-vykdytojams 

https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/es-emblemos-naudojimas-vykdant-2021-2027-m-es-programas 

https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/komunikacijos-vadovas-projektu-vykdytojams
https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/es-emblemos-naudojimas-vykdant-2021-2027-m-es-programas


PĮP pildymas (XI). HP
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žymimi langeliai, kuriuos pažymėdamas 
pareiškėjas patvirtina, kad susipažino su 

reikalavimais nepažeisti įvardintų principų. 

Nurodomas pagrindimas, kaip projektas 
atitinka Gairėse/PFSA numatytą prisidėjimą 

prie Darnaus vystymosi/lygių 
galimybių/inovatyvumo principo. Nurodykite 
konkrečias priemones, aprašykite, kaip bus 

laikomasi minėtų reikalavimų, pvz., 
nurodykite, kokia planuojama pasiekti 

pastato energetinio efektyvumo klasė (jei 
planuojama rekonstrukcija ar nauja statyba), 

kaip prisidedama prie universalaus dizaino 
principo taikymo, kokios konkrečios 

priemonės taikomos lygių galimybių srityje ir 
pan.
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Universalaus dizaino principų įgyvendinimas

Įgyvendinant projektus turi būti laikomasi universalaus dizaino reikalavimų, nustatytų Statybos 
techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

NEĮGALIŲJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA

TAKAI IKI PASTATO

NUOŽULNOS (PANDUSAI ARBA RAMPOS)

ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

HORIZONTALUSIS IR VERTIKALUSIS JUDĖJIMAS

LIFTAI, VERTIKALIOS IR NUOLAIDŽIOS 
KELIAMOSIOS PLATFORMOS

DURYS IR LANGAI

GYVENAMIEJI PASTATAI

PRIĖMIMO ZONOS, PREKYSTALIAI, 
STALAI, KASOS IR RŪBINĖS

AUDITORIJOS, KONCERTŲ SALĖS, SPORTO ARENOS IR 
PANAŠIOS SĖDIMOSIOS VIETOS

MAITINIMO PASKIRTIES VIETOS

TUALETAI

PRIEINAMI KAMBARIAI 
NEGYVENAMUOSIUOSE PASTATUOSE

GRINDŲ IR SIENŲ PAVIRŠIAI

APŠVIETIMAS

REGIMASIS KONTRASTAS

ĮRANGA, VALDYMO ĮTAISAI IR JUNGIKLIAI

GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ APLINKA IR APLINKA 
UŽ JŲ RIBŲVIEŠASIS SUSISIEKIMAS

Taikymo sritys:

Įgyvendinant „minkštuosius“ projektus – NETAIKOMA

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/103022d0ffbe11e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/103022d0ffbe11e99681cd81dcdca52c
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I. Universalaus dizaino principų 
įgyvendinimas
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos pateikia žinomus 7 universalaus dizaino principus ir jų 
įgyvendinimo pavyzdžius:

1. Lankstumo principas: https://www.youtube.com/watch?v=lJA7CHbVNlM

2. Suprantamos informacijos principas: https://www.youtube.com/watch?v=KxY6LJCqsx4

3. Nedidelių fizinių pastangų principas: https://www.youtube.com/watch?v=fHfM0Dv2xbc

4. Naudojimo paprastumo ir intuityvumo principas: https://www.youtube.com/watch?v=tYMbg4iOc3w

5. Tolerancijos klaidai principas: https://www.youtube.com/watch?v=vs224AFXmLo

6. Tinkamos erdvės ir dydžio principas: https://www.youtube.com/watch?v=yB04eqMdpl0

7. Lygios galimybės: https://www.youtube.com/watch?v=S7i66kpYemg

https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/
https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/
https://www.youtube.com/watch?v=lJA7CHbVNlM
https://www.youtube.com/watch?v=KxY6LJCqsx4
https://www.youtube.com/watch?v=fHfM0Dv2xbc
https://www.youtube.com/watch?v=tYMbg4iOc3w
https://www.youtube.com/watch?v=vs224AFXmLo
https://www.youtube.com/watch?v=yB04eqMdpl0
https://www.youtube.com/watch?v=S7i66kpYemg


PĮP pildymas (XII). Projekto rezultatų 
tęstinumo planas
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Fizinis tęstinumas - aprašyti, kokiomis 
lėšomis bus apmokamos naujai 
sukurtos infrastruktūros, naujų patalpų, 
naujos įrangos  eksploatavimo išlaidos, 
kas bus atsakingas už jų tinkamą 
priežiūrą, naudojimą. 

Veiklos rezultatų tęstinumas - 
nurodyti, kokioms paslaugoms teikti 
bus naudojama įgyvendinant projektą 
įgyta įranga ir pastatytos/atnaujintos 
patalpos. Iš kur bus gaunamos lėšos 
papildomų darbo vietų darbo 
užmokesčiui, patalpų išlaikymui, 
patalpų ir įrangos draudimui ir pan.

nurodoma finansavimo šaltinio dalis tenkanti 
vidutinei metinei lėšų sumai finansuoti. 

Likęs laikotarpis 
po investicijų. 
Nurodoma 5 m.

išlaidų, įskaitant reinvesticijas, 
bendra suma dalinama iš likusio 
laikotarpio po investicijų.

Galite projekto rezultatų tęstinumo planą pateikti atskiru PĮP 
priedu (Excel) arba detaliai aprašote pagrindime.

Įgyvendinant „minkštuosius“ projektus – 
NETAIKOMA, reikšmės nepildomos



PĮP pildymas (XIII). Pareiškėjo deklaracija
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Kartu su PĮP teikiami dokumentai
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Užpildžius visus PĮP laukus 
pridedami pagrindžiantys 
dokumentai



Kartu su PĮP teikiami dokumentai
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❑Privalomi dokumentai, nurodyti Kvietime/Gairėse/PFSA

❑ informacija apie disponavimą turtu (žemės sklypas, pastatas)

❑ informacija apie projektavimo dokumentus (techninis projektas/projektavimo 

užduotis)

❑ išlaidas pagrindžiantys dokumentai

❑ informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus (jei taikoma)

❑atitikimą prioritetiniams kriterijams įrodantys dokumentai



PĮP pateikimas
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Kvietimo skelbimas
2025-02-01

Vertinimas
70 d. d. nuo PĮP 
pateikimo

Sutarčių 
pasirašymas
20 d. d. po įsakymo 
pasirašymo

Kvietimo pabaiga
2025-03-31

Įsakymas skirti 
finansavimą

Skelbimas Pabaiga Vertinimas Įsakymas Sutartys Projektas

Projekto 
įgyvendinimas

Terminai
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Pabaiga

Projekto 
pabaiga
2028-07-31/ 
2028-12-31



AČIŪ UŽ DĖMESĮ
Lina Klingienė, 

Tel. Nr. +370 617 97417, el. paštas l.klingiene@cpva.lt
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