	
	Vietos plėtros projektų įgyvendinimo ir stebėsenos monitoringo lentelė, rizikos valdymo priemonės

Projektų įgyvendinimo ir stebėsenos monitoringo lentelė skirta įvertinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažangą ir identifikuoti galimas rizikas, dėl ko vietos plėtros strategija nebūtų įgyvendinta. Monitoringas atliekamas nuo projekto sutarties (- čių) pasirašymo  ne rečiau, kaip kas 12 mėn., esant poreikiui – kas 6 mėn., lyginant ir analizuojant atliktų analizių, tyrimų rezultatus su vietos plėtros strategijos nuostatomis. Nustačius neatitikimų, turi būti identifikuojamas rizikos reikšmingumas ir laiku imamasi veiksmų, reikalingų tobulinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimą (pvz., inicijuoti vietos plėtros strategijos keitimą), tam, kad būtų užtikrintas visų vietos plėtros strategijos veiksmų įgyvendinimas ir pasiekti vietos plėtros strategijos rodikliai.
Monitoringas atliekamas apklausiant projektų vykdytojus ir projektų dalyvius. Anketos siunčiamos (ar pateikiamos kitu būdu) visiems projektų vykdytojams ir ne mažiau, kaip 50 proc. projektų dalyvių. Apklausa laikoma reprezentatyvia, jei atsako bent 30 proc. kiekvienos grupės respondentų. Informacija apie tai, kokiu būdu teiktos anketos, bei gauti atsakymai saugomi VVG. Siekiant įvertinti pažangą, atliekant monitoringą apklausos duomenys lyginami su anksčiau vykusių apklausų duomenimis. Jei apklausos anketoje prašomą informaciją VVG gali gauti iš kitų patikimų ir viešai prieinamų šaltinių, galima naudotis ir jais, išsaugant tokią informaciją. 
Jei įgyvendinant vietos plėtros strategiją identifikuojama, kad tam tikri rizikos rodikliai yra neaktualūs, galima jų neįtraukti į monitoringą.
 

	
	Rizika
	Rizikos vertinimas
	Rizikos reikšmingumas
	Rizikos valdymo priemonės
	Vertinimo data ir nustatyta rizika (maža / vidutinė /didelė / labai didelė)
	Taikomos rizikos valdymo priemonės 

	1.
	Projektai nebus įgyvendinti laiku
	Projektai (skaičius), kurių veiklos vėluoja nuo terminų, suplanuotų projekto sutartyje (A)
Visi kvietimo projektai (B)
(A/B)*100
	0-25 proc. maža
	Maža – toleruojama

	
	

	
	
	
	26-50 proc. vidutinė
	Vidutinė – stebima, pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 6 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama didelė rizika.
	
	

	
	
	
	51-75 proc. didelė

	Didelė -  pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 3 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama labai didelė rizika. Organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis ir informuojama administruojanti institucija.
	
	

	
	
	
	76-100 proc. labai didelė
	Labai didelė – organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis. Ne rečiau, nei kas 1 mėn. iš projektų vykdytojų gaunama ir analizuojama situacija ir organizuojami susitikimai sprendimams priimti informuojant, ir esant poreikiui kviečiant administruojančios institucijos atstovus.
	
	

	2.
	Projektai nebus įgyvendinti numatyta apimtimi
	Projektai (skaičius), kurių bent dalis veiklų, numatytų projekto sutartyje, nebus įgyvendinta (A)
Visi kvietimo projektai (B)
(A/B)*100
	0-25 proc. maža
	Maža – toleruojama

	
	

	
	
	
	26-50 proc. vidutinė
	Vidutinė – stebima, pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 6 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama didelė rizika.
	
	

	
	
	
	51-75 proc. didelė

	Didelė -  pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 3 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama labai didelė rizika. Organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis. 
	
	

	
	
	
	76-100 proc. labai didelė
	Labai didelė – organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis. Ne rečiau, nei kas 1 mėn. iš projektų vykdytojų gaunama ir analizuojama situacija ir organizuojami susitikimai sprendimams priimti, ir esant poreikiui kviečiant administruojančios institucijos atstovus.
	
	

	3.
	Projektai bus įgyvendinti netinkamai ar netinkamos kokybės
	Projektai (skaičius), kurių bent 50 proc. apklaustų dalyvių nurodė, kad bent dalis projekte įgyvendinamų veiklų neteikia laukiamos naudos (A)
Visi kvietimo projektai (B)
(A/B)*100
	0-25 proc. maža
	Maža – toleruojama

	
	

	
	
	
	26-50 proc. vidutinė
	Vidutinė – stebima, pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 6 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama didelė rizika.
	
	

	
	
	
	51-75 proc. didelė

	Didelė -  pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 3 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama labai didelė rizika. Organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis. 
	
	

	
	
	
	76-100 proc. labai didelė
	Labai didelė – organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis. Ne rečiau, nei kas 1 mėn. iš projektų vykdytojų gaunama ir analizuojama situacija ir organizuojami susitikimai sprendimams priimti informuojant, ir esant poreikiui kviečiant administruojančios institucijos atstovus.
	
	

	4.
	Nebus pasiekti planuoti projekto rodikliai (pildoma kiekvienam vietos plėtros strategijoje numatytam rodikliui atskirai)
	Projektuose pasiekta rodiklio reikšmė (kaupiamuoju būdu) (A)
Strategijoje numatyta rodiklio reikšmė (B)
(A/B)*100
	76-100 proc. maža 

	Maža – toleruojama

	
	

	
	
	
	51-75 proc. vidutinė 

	Vidutinė – stebima, pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 6 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama didelė rizika.
	
	

	
	
	
	26-50 proc. didelė 
	Didelė -  pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 3 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama labai didelė rizika. Organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis. 
	
	

	
	
	
	0-25 proc. labai didelė
	Labai didelė – organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis. Ne rečiau, nei kas 1 mėn. iš projektų vykdytojų gaunama ir analizuojama situacija ir organizuojami susitikimai sprendimams priimti informuojant, ir esant poreikiui kviečiant administruojančios institucijos atstovus.
	
	

	5.
	Nebus pasiekta tikslinė grupė ir / ar jos apimtis (pildoma kiekvienai vietos plėtros strategijoje numatytai tikslinei grupei atskirai)
	Projektuose pasiekta tikslinės grupės dalyvių reikšmė (kaupiamuoju būdu) (A)
Strategijoje numatyta tikslinės grupės dalyvių reikšmė (B)
(A/B)*100
	76-100 proc. maža 

	Maža – toleruojama

	
	

	
	
	
	51-75 proc. vidutinė 

	Vidutinė – stebima, pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 6 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama didelė rizika.
	
	

	
	
	
	26-50 proc. didelė 
	Didelė -  pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 3 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama labai didelė rizika. Organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis. 
	
	

	
	
	
	0-25 proc. labai didelė
	Labai didelė – organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis. Ne rečiau, nei kas 1 mėn. iš projektų vykdytojų gaunama ir analizuojama situacija ir organizuojami susitikimai sprendimams priimti informuojant, ir esant poreikiui kviečiant administruojančios institucijos atstovus.
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Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
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